
ID Ime opravila Trajanje Začetek Zaključek Besedilo 1

0 NADGRADNJA VODOVODA - SISTEM C 251 dnevi? Tor 3.01.23 Pon 18.12.23 745

1 SKLOP 1: POVEČANJE OBRATOVALNE VARNOSTI VODNEGA
VIRA SEGOVCI - PODGRAD in TRANSPORTNI VODOVOD 
(odsek 25, Vodovod Gornja Radgona)

89 dnevi Pon 3.04.23 Čet 3.08.23

2 1.1 POVEČANJE OBRATOVALNE VARNOSTI VODNEGA 
VIRA SEGOVCI - PODGRAD

89 dnevi Pon 3.04.23 Čet 3.08.23

3 1.2 TRANSPORTNI VODOVOD (odsek 25, Vodovod Gornja 
Radgona)

46 dnevi Pon 3.04.23 Pon 5.06.23 764

4 SKLOP 3: OBČINA GORNJA RADGONA 153 dnevi? Tor 3.01.23 Čet 3.08.23

5 SEKUNDARNI VODOVODI 153 dnevi? Tor 3.01.23 Čet 3.08.23

6 Cevovod odsek 1.1, L= 133,0 m 13 dnevi Pon 1.05.23 Sre 17.05.23

7 Cevovod odsek 3, L= 128,00 m 13 dnevi Pon 1.05.23 Sre 17.05.23

8 Cevovod odsek 3.1, L= 26,0 m 5 dnevi Tor 16.05.23 Pon 22.05.23

9 Cevovod odsek 3.2, L= 72,0 m 8 dnevi Pet 19.05.23 Tor 30.05.23

10 Cevovod odsek 4, L=117,0 m 10 dnevi Pon 1.05.23 Pet 12.05.23

11 Cevovod odsek 5, L=320,0 m 27 dnevi Čet 1.06.23 Pet 7.07.23

12 Cevovod odsek 5.1, L= 105,0 m 12 dnevi Čet 1.06.23 Pet 16.06.23

13 Cevovod odsek 5.1.1, L= 54,0 m 7 dnevi Čet 15.06.23 Pet 23.06.23

14 Cevovod odsek 6, L= 363,0 m 27 dnevi Tor 7.02.23 Sre 15.03.23

15 Cevovod 7.1, L= 100,0 m 10 dnevi Sre 1.02.23 Tor 14.02.23

16 Cevovod odsek 8, L= 336,0 m 25 dnevi Pon 30.01.23 Pet 3.03.23

17 Cevovod odsek 8.2, L= 172,0 m 10 dnevi Tor 17.01.23 Pon 30.01.23

18 Cevovod odsek 8.2.1, L= 70,0 m 6 dnevi Tor 31.01.23 Tor 7.02.23

19 Cevovod odsek 8.3, L=214,0 m 17 dnevi Pet 3.03.23 Pon 27.03.23

20 Cevovod odsek 8.4, L= 80,0 m 7 dnevi Čet 1.06.23 Pet 9.06.23

21 Cevovod odsek 9, L= 227,0 m 18 dnevi Tor 3.01.23 Čet 26.01.23

22 Cevovod odsek 11, L=109,0 m 9 dnevi Pet 24.02.23 Sre 8.03.23

23 Cevovod odsek 11.1, L=17,0 m 3 dnevi Čet 9.03.23 Pon 13.03.23

24 Cevovod odsek 11.2, L=11.2 m 2 dnevi Tor 14.03.23 Sre 15.03.23

25 Cevovod odsek 13.3, L= 336 m 23 dnevi Pet 31.03.23 Tor 2.05.23

26 Cevovod odsek 14, L= 85m 8 dnevi Tor 20.06.23 Čet 29.06.23

27 Cevovod odsek 16, L= 452,0 m 37 dnevi Čet 1.06.23 Pet 21.07.23

28 Cevovod odsek 16.4, L= 65,0 m 7 dnevi Čet 1.06.23 Pet 9.06.23

29 Cevovod odsek 16.5, L= 38,0 m 6 dnevi Pet 9.06.23 Pet 16.06.23

30 Cevovod odsek 16.6, L= 80,0 m 8 dnevi Čet 15.06.23 Pon 26.06.23

31 Cevovod odsek 16.7, L=27,0 m 5 dnevi Pon 26.06.23 Pet 30.06.23

32 Cevovod odsek 17, L= 365,0 m 16 dnevi Pon 20.02.23 Pon 13.03.23

33 Cevovod odsek 17.1, L= 47,0 m 5 dnevi Tor 14.03.23 Pon 20.03.23

34 Cevovod odsek 17.2, L= 568,0 m 25 dnevi Tor 21.03.23 Pon 24.04.23

35 Cevovod odsek 17.2.1, L= 192,0 m 9 dnevi Tor 25.04.23 Pet 5.05.23

36 Cevovod odsek 17.2.2, L= 44,0 m 4 dnevi Pon 8.05.23 Čet 11.05.23

37 Cevovod odsek 17.2.3, L= 113,0 m 7 dnevi Pet 12.05.23 Pon 22.05.23

38 Cevovod odsek 17.2.4, L= 274,0 m 13 dnevi Tor 23.05.23 Čet 8.06.23

39 Cevovod odsek 17.2.4.1, L= 35,0 m 3 dnevi Pet 9.06.23 Tor 13.06.23

40 Cevovod odsek 17.2.5, L= 146,0 m 8 dnevi Sre 14.06.23 Pet 23.06.23

41 Cevovod odsek 17.2.5.1, L= 58,0 m 4 dnevi Pon 26.06.23 Čet 29.06.23

42 Cevovod odsek 18, L= 122,0 m 7 dnevi Pet 30.06.23 Pon 10.07.23

43 Cevovod odsek 19, L= 64,0 m 4 dnevi Tor 11.07.23 Pet 14.07.23

44 Cevovod odsek 20, L= 40,0 m 3 dnevi Sre 19.07.23 Pet 21.07.23

45 Cevovod odsek 23, L= 103,0 m 8 dnevi Tor 25.04.23 Čet 4.05.23

46 Cevovod odsek 23.2, L= 58,0 m 6 dnevi Pet 28.04.23 Pet 5.05.23

47 Cevovod odsek 26, L= 99,0 m 7 dnevi Pet 21.04.23 Pon 1.05.23

48 Asfaltiranje 109 dnevi Pon 6.03.23 Čet 3.08.23

49 Izdaja potrdila o prevzemu 11 dnevi Pet 4.08.23 Pet 18.08.23

50 Rok za dokončanje del: 0 dnevi Pet 18.08.23 Pet 18.08.23 610 dni

51 Rok za reklamacijo napak 87 dnevi Pon 21.08.23 Pon 18.12.23 120 dni

52 Izdaja potrdila o izvedbi 0 dnevi Pon 18.12.23 Pon 18.12.23

53 Garancijski rok za odpravo napak 0 dnevi Pon 18.12.23 Pon 18.12.23 3 leta
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TERMINSKI PLAN: "NADGRADNJA VODOVODA - SISTEM C" - 2. faza

Nadzor:
Drago Štrafela, i.g.
ŠTRAF d.o.o.

Vodja del:
 Gregor Kocuvan, grad.teh.

Projekt: NADGRADNJA VODOV
Datum: Čet 19.01.23 


