

INFORMATIVNO POROČILO

O STANJU PROJEKTOV IN INVESTICIJ OBČINE GORNJA RADGONA V LETU 2019

Datum: 30. 10. 2019

Izgradnja VŠD ob OŠ G. Gornja Radgona – gre za investicijo izgradnje nove večnamenske športne dvorane (VŠD) ob Osnovni šoli Gornja Radgona, kjer se bo tik ob obstoječi telovadnici OŠ Gornja Radgona postavila VŠD, ki bo zadovoljevala standarde in normative šolskega športa ter predvsem po površinah tudi standarde in normative za 1. državne lige roket, odbojka, futsal, košarka, medtem ko se bo obstoječa telovadnica rekonstruirala za potrebe skladišč in spremljajočih prostorov (slačilnice, wc-ji), nove VŠD. V etaži rekonstruirane stare telovadnice so načrtovani prostori kabinetov za učitelje športa, manjša telovadnica za drobnozmrate vsebine, fitnes in spremljajoči prostori slačilnic, wc-jev ...). Za VŠD je pridobljeno veljavno gradbeno dovoljenje št. 351-147/2019-27 z dne 29. 4. 2019. Nadalje so bila na javnem razpisu za nepovratne finančne spodbude pridobljena tudi nepovratna sredstva EKO Sklada v višini 494.880,91 EUR glede katerih imamo že podpisano tudi pogodbo št. 36015-49/2019. Nadalje smo se prijavi tudi na razpis Eko sklada za rekonstrukcije, kjer pa odločitev o nepovratni finančni spodbudi lahko pričakujemo šele v mesecu februarju 2020. Do 11.11.2019 se bomo prijavi tudi na razpis Fundacije za šport, kjer bo odločitev o našem uspehu na razpisu znana do meseca marca 2020. V primeru uspeha na razpisu Fundacije za šport lahko pričakujemo do 70.000,00 EUR nepovratnih sredstev. V prvem tromesečju leta 2020 se bomo prijavi še na javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), kjer lahko rezultate razpisa pričakujemo v juniju 2020 in v primeru uspeha na 426.000,00 EUR nepovratnih sredstev. Prijavno dokumentacijo za razpise je pripravljala PORA Gornja Radgona. V mesecu oktobru in novembru 2019 pripravljamo podlage za objavo javnega razpisa za gradnjo VŠD, medtem ko bomo takoj po objavi predmetnega razpisa predvidoma objavili še javni razpis za opremo VŠD ob OŠ Gornja Radgona. Investicija ima projektantsko oceno v višini 4.771.732,19 EUR z DDV, medtem ko bosta realno oceno podala rezultat javnih razpisov za gradnjo in opremo. Gradnja je predvidena v letih 2020, 2021, skrajni rok za dokončanje je junij 2022. Glavni gradbenih zamah je načrtovan za leto 2021.