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1 UVOD 
 
Storitve obvezne lokalne gospodarske javne službe varstva okolja odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne in padavinske odpadne vode se morajo izvajati v skladu s 
Pravilnikom o odvajanju in čiščenju odpadnih vod (Uradni list RS, št. 105/02) (v 
nadaljevanju: pravilnik) na celotnem območju lokalne skupnosti. Oblika izvajanja storitev 
je odvisna od kriterijev podanih v pravilniku in ob upoštevanju le-teh opredeljena tudi z 
nacionalnim operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, 
podrobno pa z operativnim programom za posamezno lokalno skupnost. 
 
Osnovni časovni okvir, ki opredeljuje dinamiko izgradnje ustreznih sistemov za odvajanje 
in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda je bil določen že v predpristopnih 
pogajanjih z EU, saj je bilo ravno na področju varstva okolja področje čiščenja odpadnih 
voda eno od temeljnih področij, za katera je bilo potrebno sprejeti prilagoditve vezane na 
Direktivo o čiščenju odpadnih voda iz urbanih območij (Urban Waste Water Treatment 
Directive UWWTD). 
 
Za uspešno realizacijo izpogajanih izhodišč je Republika Slovenija izvedla nacionalni 
operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, s 
katerim je bila opredeljena dinamika.  
 
Struktura operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne vode je podrejena 
naslednjim rokom njegove izvedbe: 
- 31. december 2005 za čiščenje in 31. december 2007 za 95 % odvajanje v 

kanalizacijo za poselitveno območje, ki je obremenjeno z več kot 100.000 PE, 
- 31. december 2008 za čiščenje in 95 % odvajanje v kanalizacijo za poselitveno 

območje na občutljivih območjih, ki je obremenjeno z več kot 10.000 PE, 
- 31. december 2010 za čiščenje in 31. december 2012 za 95 % odvajanje v 

kanalizacijo za poselitveno območje, ki je obremenjeno z več kot 15.000 PE, 
- 31. december 2015 za čiščenje in 31. december 2017 za 95 % odvajanje v 

kanalizacijo za poselitveno območje, ki je obremenjeno z več kot 2.000 PE, in 
- 31. december 2015 za čiščenje in 31. december 2017 za 80 % odvajanje v 

kanalizacijo za poselitveno območje, ki je obremenjeno med 50 in 2.000 PE ter 
gostoto obremenjenosti z več kot 20 PE/ha in več kot 10 PE/ha, če gre za naselje na 
občutljivem ali vodovarstvenem območju. 

 
Hkrati s tem so bili izpostavljieni nekateri drugi cilji, ki so vezani na učinkovito in 
uspešno izvajanje javne službe. Ti so zakonsko opredeljeni z naslednjimi dokumenti in 
strokovnimi izhodišči:  

- Uredbo o oblikovanju cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št.46/2005)  
- organizacija izvajanja javnih služb  
 

Pri izdelavi naloge je bil zasledovan njen dvojni namen:  
- pridobiti vsebine, ki bodo ustrezno strokovno podprle potrebne vsebine 

občinskih razvojnih programov ter druge razvojne vsebine, ki jih potrebuje 
občina (cenovna politika, vodenje evidenc, organiziranost javne službe).  

- ustrezne strokovne podlage, ki jih  v skladu z 21. členom Pravilnika o odvajanju 
in čiščenju odpadnih voda mora pripravljati izvajalec javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalnih odpadnih voda v občini Gornja Radgona (v tem primeru 
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režijski obrat). Te podlage se nanašajo na programiranje razvoja dejavnosti 
gospodarske javne službe.  

 
Uporabljeni viri: 

− Pravilnik o odvajanju in čiščenju odpadnih vod (Uradni list RS, št. 105/02) 
− Nacionalni operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in 

padavinskih voda (2004) 
− Občina Gornja Radgona: 

o Poročila strokovnih služb 
o Izdelane strokovne podlage  
o Finančni in strokovni dokumenti občine Gornja Radgona (proračun, 

informacija o investicijah idr.) 
 
Splošni zaključki so: 

1) Občina glede na velikost aglomeracij (z izjemo aglomeracije Gornja Radgona, ki 
ima 4.470 PE) in gostoto poseljenosti aglomeracij ne predstavlja neposredne, 
aktualne državne prioritete glede dinamike opremljanja aglomeracij z 
infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda. 
Ob upoštevanju investicijskih zmogljivosti občine in njenih uporabnikov  ter 
predvidenih rokov opremljanja aglomeracij, ki jih predpisuje državni operativni 
program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, se večina aglomeracij 
opremi do 2015 oz. 2017. 

2) Glede na predhodno izvedene strokovno – tehnične podlage je med možnimi 
variantnimi rešitvami načina opremljanja aglomeracij z infrastrukturo za zbiranje 
in čiščenje komunalnih odpadnih voda ustrezen izbran koncept, s katerim se 
zasleduje strategija centralnega čiščenja komunalnih odpadnih voda. 
Centralizirano čiščenje se izkazuje kot visoka prioriteta zlasti za centralno 
območje naselja Gornja Radgona, ki že ima kanalizacijo in obstoječi kanalizacijski 
sistemi Apače ter Negova.  

3) Posebno prioriteto predstavlja aktivna zaščita vodnih virov. S takšnim ukrepom 
spremenimo obliko vodovarstvenega območja, in s tem posledično predvidene 
roke opremljanja aglomeracij na tem območju. Ukrep aktivne zaščite vodnega 
vira je pomemben zaradi močnega vpliva drugih virov onesnaženja podzemne 
vode (kmetijstvo).  

4) Naslednja prioriteta je ureditev področja upravljanja z objekti in napravami za 
odvajanje in čiščenje odpadne vode (ureditev javnega podjetja, učinkovitejše 
vodenje evidenc ipd.), saj bo le z učinkovitim izvajanjem javne službe mogoče 
doseči zastavljene cilje, ki so usmerjeni predvsem v obvladovanje lastne cene 
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v obstoječih okvirih. .  
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2 NOSILCI NALOG 
 
Za izvedbo operativnega programa so pristojni  in odgovorni država – Ministrstvo za 
okolje, prostor in energijo ter lokalne skupnosti: občina, izvajalci javne službe, 
inšpekcijske služb in nenazadnje uporabniki storitev. 
 
2.1 DRŽAVA – MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR   
 
Področje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda je zajeto v 
pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor (MOP) in je temeljito opredeljeno v 
naslednjih zakonih:  

- Zakon o varstvu okolja; 

- Zakon o vodah; 

- Zakon o gospodarskih javnih službah; 

- Zakon o urejanju prostora; 

- Zakon o varstvu potrošnikov; 

- Zakon o kontroli cen. 
 
Na podlagi navedenih zakonov oblikovani predpisi in pravilniki opredeljujejo:  

- Način izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih 
odpadnih in padavinskih voda; 

- Oblikovanje cenovne politike; 

- Oblikovanje finančnih virov za investicije; 

 

Hkrati s tem ima MOP tudi naloge:  

- Nadzorna funkcija (upravni nadzor, inšpektorat); 

- Investicijska funkcija (razvoj vodne infrastrukture, regionalni vodovodni sistemi); 

- Sofinancerska funkcija (sofinanciranje investicij, ki so vezane na sklade EU in vire 
iz državnega proračuna). 

 
 
2.2 LOKALNA SKUPNOST 
 
V skladu z zakonom o varstvu okolja (ZV-1) je področje odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih in padavinskih voda opredeljeno kot obvezna občinska 
gospodarska javna služba varstva okolja. Za izvajanje te službe mora lokalna skupnost 
organizirati izvajalca javne službe v skladu z zakonom o gospodarskih javnih službah.  
 
2.2.1 Občina (lokalna skupnost)  
 
V skladu s svojimi pristojnostmi oblikuje:  

- Občinske predpise in odloke (način izvajanja javne gospodarske službe,  

- Priprava ustreznih prostorskih planskih aktov, 
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- Priprava programov opremljanja zemljišč, 

- Priprava investicijskih dokumentacij, 

- Oblikovanje cen storitev, 

- Zagotavljanje ustreznih finančnih sredstev, 

- Inšpekcijski nadzor, 

- Povezovanje z drugimi občinami in priprava skupnih projektov. 
 
Občina kot nosilec dejavnosti odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih 
voda nosi tudi vlogo investitorja oziroma lahko s sklepom prenese to svojo vlogo na 
drugo pravno osebo (pogosto je to izvajalec javne službe). V sklopu svojih investicijskih 
nalog investitor (ali pooblaščeni investitor v imenu občine) pripravlja:  

- prostorsko dokumentacijo, 

- projektno dokumentacijo,  

- tehnično dokumentacijo,  

- investicijsko dokumentacijo, 

- drugo dokumentacijo (študije, recenzije, ipd.), 

- postopke izbora izvajalcev. 
 
Vsebine navedene dokumentacije natančneje opredeljuje področna zakonodaja vsakega 
posameznega področja (Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora, Zakon o 
javnih financah, Zakon o javnih naročilih).  
 
2.2.2 Izvajalec javne službe 
 
Izvajalci javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda izvaja svoje 
naloge v skladu z vzpostavljenim pravnim odnosom do občine, pri čemer je osnova za ta 
odnos odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe. Ne glede na način izvajanja 
gospodarske javne službe (režijski obrat, javno podjetje, koncesionar) pa je dobro 
opredeljen obseg izvajanja javne službe dolgoročna podlaga za učinkovito upravljanje s 
tem razmerjem med naročnikom (občino) in izvajalcem (npr. javno podjetje) na katerega 
ima naročnik tudi preko lastništva pogosto izrazito močan ali celo premočan vpliv.  
 
Naloge izvajalca javne službe so specifično opredeljene tudi v državnem pravilniku o 
odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda (Ur.l. RS 102/2003). 
 
Naloge izvajalca javne službe so pogosto najpodrobneje opredeljene v pravilniku o 
načinu izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda ter v 
internih aktih izvajalca javne službe ali občine. Med ključne naloge spadajo:  

- upravljanje z infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in 
padavinskih voda (vodenje evidenc, vodenje ločenih bilanc),  

- vzdrževanje in obratovanje   

- obračun storitev, 

- sodelovanje v procesih izdelave prostorskih aktov,    
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- Sodelovanje pri pripravi programa izvajanja javne službe skladno s predpisi 
države in občine ter izvajanje le-tega, 

- Izdelava strokovnih predlogov za izboljšanje izvajanja javne službe, ter razvojne 
naloge,  

- oblikovanje predloga cen 

- komuniciranje z uporabniki storitev.  
 
Nabor nalog izvajalca javne službe je v osnovni izredno širok, saj ga opredeljujejo vsebine 
različnih zakonskih predpisov, deluje s širokim spektrom pravnih oseb, neposredno 
deluje na terenu s fizičnimi osebami, v njegovem delu pa so tesno integrirani tehnični, 
pravni in ekonomski vidiki.  
 
 
2.2.3 Inšpekcijske službe 
 
Inšpekcijske službe izvajajo nadzor v skladu z veljavno zakonodajo. Brez tega mehanizma 
bi pravno predpisane vsebine ostale na nivoju načel, saj bi manjkal instrument 
uveljavljanja teh načel. Glede na kompleksnost zakonodaje je tudi orodje za spremljanje 
uveljavljenja te zakonodaje lahko problematično in zato se je potrebno še toliko bolj 
zavedati potrebnosti po zapiranju upravljalske zanke na področju spremljanja realizracije 
in korektivnih ukrepov, pri čemer imajo inšpekcijske službe (državni, kakor tudi občinski 
nivo) zanesljivo ključno vlogo.   
 
2.2.4 Uporabniki storitev (fizične osebe, pravne osebe) 
 
Uporabniki storitev so pomemben člen v nizu subjektov, ki se opredeljujejo okoli javne 
gospodarske službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Zaradi njih je v osnovi 
potrebna organizacija javne službe in razvoj infrastruktrunih sistemov vezanih nanjo. S 
svojim financiranjem (neposrednim ali posrednim) omogočajo izvedbo infrastrukture ter 
ustvarjajo ekonomske pogoje za redno delovanje javne službe (upravljanje, vzdrževanje, 
obratovanje). Uporabnik storitve ima kot posameznik dokaj omejene možnosti vplivanja 
na izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda, saj je njegovo delovanje 
vezna predvsem na upoštevanje predpisov iz tega področja, uporaba storitve v skladu s 
splošnimi omejitvami in pogoji rabe, ter plačevanje za storitev v skladu z veljavnim 
tarifnim pravilnikom.  
 
Kot aktivni član družbe pa ima posameznik možnost za:  

- podajanje predlogov za izboljšanje delovanja javnih služb, 

- konstruktivno sodelovanje pri izgradnji infrastrukture. 
 
Za realizacijo tega pa je seveda potrebno angažiranje v okviru organiziranih skupin 
(skupnosti uporabnikov, občine ipd.), 
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3 ANALIZA STANJA 
 
3.1 UVODNA PREDSTAVITEV OBČINE 
 
Občina Gornja Radgona leži v severovzhodni Sloveniji. Površina območja občine Gornja 
Radgona pokriva 128,1 km2 in leži večinoma v ravninskem predelu; pripadajo ji Apaško 
polje in del Murskega polja ob reki Muri, Ščavniška dolina in Radgonske gorice. Je 
obmejna občina, saj vzdolž reke Mure na dolžini 22 km meji na Avstrijo. V Sloveniji meji 
na naslednje občine: Radenci, Sv. Jurij ob Ščavnici, Cerkvenjak, Benedikt, Sv. Ana in 
Šentilj. 
  
Območje občine predstavlja urejena kmetijska pokrajina; kar 86 km2 je obdelanih 
kmetijskih površin in 32 km2 gozdov, ki pokrivajo severna pobočja gričevnate pokrajine. 
Obdelane površine so v ravnem svetu ob Muri in dolini reke Ščavnice ter na gričevju v 
Slovenskih goricah. 
 
Sedež občine je v Gornji Radgoni, kjer je tudi sedež Upravne enote Gornja Radgona za 
občine Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici. 
 
Naselja v občini Gornja Radgona so razpršena po celotnem območju občine. Povprečna 
gostota v občini Gornja Radgona je 96 preb/ km2. 

 

 
SLIKA1: Naselja v občini Gornja Radgona 

 
V razvojnem smislu občina Gornja Radgona sicer predvideva nekatere širitve 
poselitvenih območij, vendar jih v tem operativnem programu ne bomo upoštevali. Za 
opremljanje teh območij se predvidijo investicijska vlaganja investitorjev (komunalni 
prispevek) in ne vlaganje občine.  
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3.2 NASELJA S PREBIVALCI 
 
Podatki Popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj iz leta 2002 kažejo, da v 47 
naseljih živi 12.416 prebivalcev. V Gornji Radgoni, ki je občinsko središče, živi 3.259 
prebivalcev, kar predstavlja 26% vseh prebivalcev občine. Večina naselij je manjših – do 
300 prebivalcev.  
 

Apače Črešnjevci Črnci Drobtinci
Gornja Radgona Gornji Ivanjci Grabe Hercegovščak
Ivanjski Vrh Ivanjševci ob Ščavnici Ivanjševski Vrh Kunova
Lastomerci Lešane Lokavci Lomanoše
Lutverci Mahovci Mele Nasova
Negova Norički Vrh Očeslavci Orehovci
Orehovski Vrh Plitvica Plitvički Vrh Podgorje
Podgrad Pogled Police Ptujska Cesta
Radvenci Rodmošci Segovci Spodnja Ščavnica
Spodnji Ivanjci Stavešinci Stavešinski Vrh Stogovci
Vratja vas Vratji Vrh Zagajski Vrh Zbigovci
Zgornje Konjišče Žepovci Žiberci  

 
GRAF 1: Število prebivalcev po naseljih občine Gornja Radgona (Vir: Statistični urad RS, 

Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002)  
 
 
Naselja s podatkom o številu prebivalcev so podana v spodnji tabeli: 
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Ime naselja Št.prebivalcev 
Apače 532 
Črešnjevci 778 
Črnci 327 
Drobtinci 129 
Gornja Radgona 3.259 
Gornji Ivanjci 83 
Grabe 98 
Hercegovščak 134 
Ivanjski Vrh 68 
Ivanjševci ob Ščavnici 76 
Ivanjševski Vrh 150 
Kunova 132 
Lastomerci 114 
Lešane 182 
Lokavci 160 
Lomanoše 265 
Lutverci 349 
Mahovci 106 
Mele 183 
Nasova 189 
Negova 329 
Norički Vrh 158 
Očeslavci 143 
Orehovci 75 
Orehovski Vrh 131 
Plitvica 116 
Plitvički Vrh 168 
Podgorje 177 
Podgrad 178 
Pogled 65 
Police 412 
Ptujska Cesta 232 
Radvenci 142 
Rodmošci 62 
Segovci 311 
Spodnja Ščavnica 429 
Spodnji Ivanjci 127 
Stavešinci 93 
Stavešinski Vrh 167 
Stogovci 148 
Vratja vas 82 
Vratji Vrh 87 
Zagajski Vrh 141 
Zbigovci 264 
Zgornje Konjišče 95 
Žepovci 433 
Žiberci 184 
OBČINA GORNJA RADGONA 12.416 

 
TABELA 1: Število prebivalcev po naseljih v občini Gornja Radgona (Vir: Statistični urad 

RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002) 
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Število prebivalcev v občini Gornja Radgona je med popisoma prebivalstva, 
gospodinjstev in stanovanj 1981 in 1991 naraslo, in sicer: ob popisu leta 1981 so našteli 
11.850 prebivalcev, ob naslednjem popisu l.1991 pa 12.937. V zadnjem obdobju (1991-
2002) pa je število prebivalcev padlo, in sicer za 674 prebivalcev. Spreminjanje števila 
prebivalcev prikazuje spodnji graf.  
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GRAF 2: Število prebivalcev po naseljih v občini Gornja Radgona (Vir: Statistični urad 

RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 1981, 1991 in 2002) 
 
 
 
V nadaljevanju so tabelarično in grafično prikazani podatki o številu prebivalstva po 
posameznih naseljih občine Gornja Radgona.  
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 Ime občine Ime naselja 1981 1991 2002 
GORNJA RADGONA Skupaj 11.850 12.937 12.263 
GORNJA RADGONA Apače 490 533 532 
GORNJA RADGONA Črešnjevci 652 745 778 
GORNJA RADGONA Črnci 357 357 327 
GORNJA RADGONA Drobtinci 143 123 129 
GORNJA RADGONA Gornja Radgona 3.320 3.778 3.259 
GORNJA RADGONA Gornji Ivanjci 101 97 83 
GORNJA RADGONA Grabe 134 114 98 
GORNJA RADGONA Hercegovščak 190 129 134 
GORNJA RADGONA Ivanjski Vrh 78 71 68 
GORNJA RADGONA Ivanjševci ob Ščavnici 82 83 76 
GORNJA RADGONA Ivanjševski Vrh 197 159 150 
GORNJA RADGONA Kunova 123 137 132 
GORNJA RADGONA Lastomerci 115 128 114 
GORNJA RADGONA Lešane 199 197 182 
GORNJA RADGONA Lokavci 172 155 160 
GORNJA RADGONA Lomanoše 271 260 265 
GORNJA RADGONA Lutverci 310 333 349 
GORNJA RADGONA Mahovci 106 102 106 
GORNJA RADGONA Mele 196 189 183 
GORNJA RADGONA Nasova 214 195 189 
GORNJA RADGONA Negova 362 336 329 
GORNJA RADGONA Norički Vrh 151 156 158 
GORNJA RADGONA Očeslavci 150 139 143 
GORNJA RADGONA Orehovci 63 71 75 
GORNJA RADGONA Orehovski Vrh 158 141 131 
GORNJA RADGONA Plitvica 128 119 116 
GORNJA RADGONA Plitvički Vrh 145 162 168 
GORNJA RADGONA Podgorje 124 147 177 
GORNJA RADGONA Podgrad 156 180 178 
GORNJA RADGONA Pogled 74 61 65 
GORNJA RADGONA Police 411 410 412 
GORNJA RADGONA Ptujska Cesta 207 223 232 
GORNJA RADGONA Radvenci 173 163 142 
GORNJA RADGONA Rodmošci 82 69 62 
GORNJA RADGONA Segovci 269 310 311 
GORNJA RADGONA Spodnja Ščavnica 437 438 429 
GORNJA RADGONA Spodnji Ivanjci 162 134 127 
GORNJA RADGONA Stavešinci 69 92 93 
GORNJA RADGONA Stavešinski Vrh 176 179 167 
GORNJA RADGONA Stogovci 168 159 148 
GORNJA RADGONA Vratja vas 87 99 82 
GORNJA RADGONA Vratji Vrh 103 102 87 
GORNJA RADGONA Zagajski Vrh 173 167 141 
GORNJA RADGONA Zbigovci 277 268 264 
GORNJA RADGONA Zgornje Konjišče 95 91 95 
GORNJA RADGONA Žepovci 0 444 433 
GORNJA RADGONA Žiberci 0 192 184 

TABELA 2: Število prebivalcev glede na zadnje popise prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 
1981, 1991 in 2002 (Vir: Statistični urad RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 1981, 

1991 in 2002) 
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GRAF 3: Število prebivalcev glede na zadnje popise prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 1981, 1991 in 2002 (Vir:Statistični urad RS, Popis prebivalstva, 

gospodinjstev in stanovanj 1981, 1991 in 2002) 
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3.3 RAZDELITEV NA AGLOMERACIJE 
 
Razdelitev na aglomeracije, ki so bile opredeljene v okviru državnega operativnega 
programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, se dokaj 
ustrezno ujema z območji poselitve, kot podlago za razvoj infrastrukture za odvajanje in 
čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda. Zaradi močno razpršenega 
poselitvenega vzorca je mogoče prepoznati veliko število majhnih aglomeracij in poleg 
njih glavno aglomeracijo Gornja Radgona. Na sliki 2 so prikazane aglomeracije na 
območju občine Gornja Radgona glede na mejno velikost (50 prebivalcev).  
 
 

 
SLIKA 2: Aglomeracije v občini Gornja Radgona 

 
 
 
3.3.1 Aglomeracije nad 50 PE 
 
V skladu s predpisi na področju odvajanja komunalnih odpadnih voda, je lokalna 
skupnost dolžna zgraditi kanalizacijski sistem s čistilnimi napravami le za naselja oz. dele 
naselij z več kot 50 prebivalci (PE) in ustrezno gostoto poselitve. Z izpolnjevanjem tega 
pogoja bi se v program opremljanja z javno kanalizacijo uvrstilo 41 aglomeracij, ki 
skupno pokrivajo 1.219 ha veliko območje. Na tem območju živi 10.161 prebivalcev ali 
81 % vseh prebivalcev občine Gornja Radgona s povprečno gostoto poselitve  5,4 
PE/ha. 
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ID aglo. AGLOMERACIJA PE Površina 
(ha) PE/ha 

3014 Ivanjski vrh 112 28 4,0 
3017 Ivanjševci ob Ščavnici  70 9 7,8 
3019 Zbigovci 165 44 3,8 
3021 Police 205 48 4,3 
3022 Police 55 14 3,9 
3028 Podgrad 92 12 7,7 
3030 Ivanjševski vrh 124 37 3,4 
3046 Spodnji Ivanjci 77 12 6,4 
3047 Zbigovci 58 19 3,1 
3055 Stavešinski vrh 180 44 4,1 
3057 Zbigovci 138 33 4,2 
3062 Očeslavci 60 9 6,7 
3064 Gornja Radgona - Črešnjevci 4.470 262 17,1 
3081 Mele 184 18 10,2 
3113 Žiberci 292 43 6,8 
3114 Žepovci 310 36 8,6 
3115 Črnci 247 28 8,8 
3117 Segovci 798 69 11,6 
3162 Kunova 70 18 3,9 
3168 Negova 108 14 7,7 
3195 Lešane 53 8 6,6 
3257 Stogovci 57 8 7,1 
3303 Mahovci 118 21 5,6 
3304 Spodnja Ščavnica 82 21 3,9 
3309 Spodnja Ščavnica 109 19 5,7 
3314 Spodnja Ščavnica 50 12 4,2 
3324 Ihova 165 30 5,5 
3342 Podgrad 435 51 8,5 
3343 Spodnja Ščavnica 137 33 4,2 
3348 Plitvica 65 13 5,0 
3351 Lomanoše 163 20 8,2 
3353 Lomanoše 60 6 10,0 
3365 Zgornje Konjišče 197 31 6,4 
16506 Ptujska cesta 103 19 5,4 

 SKUPAJ 10.161 1.219 5,4 
TABELA 3: Aglomeracije v občini Gornja Radgona nad 50 PE 
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3.3.2 Aglomeracije pod 50 PE 
 
Naslednje aglomeracije ne ustrezajo osnovnemu kriteriju iz Pravilnika o odvajanju in 
čiščenju odpadnih vod (Uradni list RS, št. 105/02),  ki pravi, da se zagotovi javno 
kanalizacijo naseljem oz. delom naselij, ki imajo nad 50 PE (populacijskih enot). 
 

ID aglo. Naselje PE Površina 
(ha) PE/ha 

3015 Spodnji Ivanjci 16 8 2,0 
3016 Gornji Ivanjci 16 4 4,0 
3018 Rodmošci 42 9 4,7 
3020 Zbigovci 3 3 1,0 
3023 Podgrad 17 2 8,5 
3024 Zbigovci 7 3 2,3 
3025 Hercegovščak 2 3 0,7 
3026 Zbigovci 6 2 3,0 
3027 Zbigovci 13 3 4,3 
3029 Gornji Ivanjci 12 3 4,0 
3031 Rodmošci 6 2 3,0 
3032 Zbigovci 31 10 3,1 
3033 Črešnjevci 5 2 2,5 
3034 Hercegovščak 18 3 6,0 
3035 Hercegovščak 18 2 9,0 
3036 Ivanjševski vrh 10 6 1,7 
3037 Zbigovci 14 5 2,8 
3038 Črešnjevci 13 3 4,3 
3039 Police 8 3 2,7 
3040 Police 19 4 4,8 
3041 Spodnji Ivanjci 4 3 1,3 
3042 Ivanjševski vrh 5 3 1,7 
3043 Ivanjševski vrh 12 2 6,0 
3044 Stavešinci 37 6 6,2 
3045 Stavešinski vrh 18 3 6,0 
3048 Hercegovščak 17 3 5,7 
3049 Ivanjševski vrh 0 2 0,0 
3050 Police 38 17 2,2 
3051 Stavešinci 10 2 5,0 
3052 Spodnji Ivanjci 8 3 2,7 
3053 Orehovski vrh 11 3 3,7 
3054 Stavešinski vrh 41 12 3,4 
3056 Ptujska cesta 1 2 0,5 
3058 Spodnji Ivanjci 9 3 3,0 
3059 Ptujska cesta 39 10 3,9 
3060 Orehovci 25 5 5,0 
3066 Orehovci 45 5 9,0 
3067 Spodnji Ivanjci 4 2 2,0 
3068 Gornja Radgona 0 2 0,0 
3069 Očeslavci 8 2 4,0 
3070 Očeslavci 6 2 3,0 
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3072 Mele 10 5 2,0 
3077 Gornja Radgona 4 2 2,0 
3109 Novi vrh 21 7 3,0 
3110 Pogled 26 8 3,3 
3111 Pogled 23 4 5,8 
3112 Stogovci 13 2 6,5 
3116 Apače 3 4 0,8 
3122 Radvenci 40 9 4,4 
3129 Radvenci 14 6 2,3 
3166 Radvenci 14 2 7,0 
3167 Radvenci 48 12 4,0 
3169 Radvenci 3 3 1,0 
3181 Lokavci 20 4 5,0 
3184 Negova 22 3 7,3 
3185 Lokavci 11 3 3,7 
3186 Negova 7 3 2,3 
3187 Negova 31 12 2,6 
3188 Lokavci 5 2 2,5 
3189 Radvenci 10 3 3,3 
3190 Gornji Ivanjci 25 5 5,0 
3191 Negova 17 4 4,3 
3192 Gornji Ivanjci 14 4 3,5 
3193 Radvenci 9 2 4,5 
3194 Kunova 25 4 6,3 
3196 Lešane 20 4 5,0 
3197 Spodnja Ščavnica 9 3 3,0 
3230 Spodnja Ščavnica 7 2 3,5 
3231 Spodnja Ščavnica 8 2 4,0 
3232 Spodnja Ščavnica 13 3 4,3 
3254 Janhova 11 3 3,7 
3255 Grabe 16 4 4,0 
3256 Grabe 9 4 2,3 
3259 Grabe 21 4 5,3 
3262 Grabe 10 4 2,5 
3263 Žiberci 12 3 4,0 
3278 Pogled 13 2 6,5 
3279 Stogovci 12 5 2,4 
3282 Stogovci 15 7 2,1 
3283 Grabe 12 3 4,0 
3284 Grabe 5 2 2,5 
3285 Stogovci 14 6 2,3 
3287 Grabe 6 2 3,0 
3289 Nasova 5 2 2,5 
3290 Nasova 10 3 3,3 
3291 Črnci 13 2 6,5 
3292 Črnci 15 2 7,5 
3293 Janhova 5 2 2,5 
3295 Janhova 9 3 3,0 
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3296 Nasova 11 2 5,5 
3297 Nasova 9 2 4,5 
3299 Nasova 12 4 3,0 
3300 Nasova 10 2 5,0 
3302 Nasova 19 4 4,8 
3305 Lomanoše 9 2 4,5 
3306 Police 16 3 5,3 
3307 Police 26 7 3,7 
3308 Spodnja Ščavnica 19 8 2,4 
3310 Lastomerci 21 3 7,0 
3311 Lastomerci 16 4 4,0 
3312 Spodnja Ščavnica 32 10 3,2 
3313 Spodnja Ščavnica 44 15 2,9 
3315 Spodnja Ščavnica 14 4 3,5 
3316 Lastomerci 6 2 3,0 
3317 Spodnja Ščavnica 38 9 4,2 
3318 Spodnja Ščavnica 39 7 5,6 
3319 Spodnja Ščavnica 5 2 2,5 
3320 Spodnja Ščavnica 10 2 5,0 
3321 Spodnja Ščavnica 6 2 3,0 
3322 Aženski vrh 5 4 1,3 
3325 Spodnja Ščavnica 6 3 2,0 
3327 Spodnja Ščavnica 14 2 7,0 
3329 Zagajski vrh 28 7 4,0 
3331 Spodnja Ščavnica 8 2 4,0 
3332 Spodnja Ščavnica 14 2 7,0 
3334 Spodnja Ščavnica 15 4 3,8 
3335 Plitvički vrh 6 2 3,0 
3336 Spodnja Ščavnica 35 6 5,8 
3337 Police 40 10 4,0 
3338 Rodmošci 17 4 4,3 
3339 Police 21 4 5,3 
3340 Zbigovci 24 6 4,0 
3341 Police 23 7 3,3 
3344 Plitvica 0 2 0,0 
3345 Segovci 48 7 6,9 
3346 Plitvica 7 2 3,5 
3347 Plitvica 5 2 2,5 
3349 Plitvica 25 5 5,0 
3350 Segovci 11 2 5,5 
3352 Police 16 4 4,0 
3354 Vratja vas 34 5 6,8 
3356 Vratji vrh 30 5 6,0 
3357 Vratji vrh 13 4 3,3 
3358 Vratja vas 40 8 5,0 
3359 Vratji vrh 1 2 0,5 
3360 Spodnje Konjišče 3 2 1,5 
3361 Stogovci 11 3 3,7 
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3362 Novi vrh 5 2 2,5 
3363 Vratja vas 10 2 5,0 
3366 Zgornje Konjišče 8 3 2,7 
3367 Zgornje Konjišče 14 3 4,7 
3368 Zgornje Konjišče 11 2 5,5 
3369 Podgorje 11 2 5,5 
3370 Podgorje 12 3 4,0 
3371 Podgorje 5 2 2,5 
3372 Stogovci 35 6 5,8 
3373 Črnci 25 5 5,0 
3374 Črnci 11 2 5,5 
3375 Črnci 1 2 0,5 
3376 Črnci 13 2 6,5 
3377 Črnci 9 2 4,5 
3378 Žiberci 21 4 5,3 
3379 Žiberci 12 2 6,0 
3380 Žiberci 17 4 4,3 
3381 Žiberci 6 5 1,2 
3382 Žiberci 7 2 3,5 
3383 Žepovci 20 3 6,7 
3384 Žepovci 9 2 4,5 
3385 Žepovci 12 2 6,0 
3386 Spodnje Konjišče 4 2 2,0 
3387 Žepovci 6 3 2,0 
3388 Žepovci 28 5 5,6 
3389 Žepovci 26 5 5,2 
3390 Segovci 13 3 4,3 

 Skupaj 2.802 723 3,9 
TABELA 4: Aglomeracije v občini Gornja Radgona pod 50 PE 

 
 
Realizacija izvajanja javne službe v navedenih aglomeracijah s tega vidika torej ne spada 
na prioritetni seznam, kar usmerja potencialno izvedbo sistemov za zbiranje odpadnih 
voda in njihovo čiščenje v plansko obdobje po letu 2017, v primeru intenzivnejšega 
razvoja poselitve v njih pa usmeritev na: (1) povezavo z obstoječim sistemom odvajanja 
in čiščenja odpadnih voda v občini Gornja Radgona ali (2) izvedbo malih čistilnih naprav, 
s katerimi bi potencialni investitorji zadovoljili zakonskim zahtevam na obravnavanem 
področju. Neposredni izbor med varianto (1) ali (2) je odvisen od same ekonomske 
presoje nameravane investicije.   
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3.3.3 Aglomeracije z letno obremenitvijo nastajanja komunalnih odpadnih 
voda več kot 20 PE/ha  

 
V občini Gornja Radgona ni aglomeracije (naselja oz. dela naselja), ki bi ustrezala 
dodatnemu pogoju za opremljanje z javno kanalizacijo in čistilnimi napravami, in sicer 
glede povprečne gostote obremenjenosti okolja zaradi nastajanja komunalne odpadne 
vode, in sicer več kot 20 PE/ha. Močno se tej vrednosti približa sama aglomeracija 
Gornja Radgona: 
 

ID Ime aglomeracije 
PE 

(brez ind.) ha PE/ha 
3064 Gornja Radgona - Črešnjevci 4.470 262 17,1 

 
Navedena aglomeracije predstavlja torej glavno prioriteto z vidika izvajanja standardov 
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda. 
 
 
3.4 VODOVARSTVENA OBMOČJA 
 
Za aglomeracije na vodovarstvenih območjih so kriteriji glede opremljanja aglomeracij z 
infrastrukturo odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v skladu z državnim 
operativnim programom zaostreni, zlasti kar se tiče kriterija gostote poselitve v 
aglomeraciji (10 preb/ha). Zato so na sliki 2 prikazana območja varovanja vodnih virov 
na območju občine Gornja Radgona.  
 

 
SLIKA 3: Vodovarstvena območja, zavarovana območja in zavarovani vodni viri 

 v občini Gornja Radgona 
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Na podlagi šestega odstavka 74. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02,2/04 ZV-1, 
110/02- ZGO-1 in ZzdrI-A 2/04) je ministrstvo za okolje in prostor v soglasju z 
ministrstvom za zdravje izdalo Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega 
območja (Uradni list RS, št. 64/04), ki določa, da se vodovarstveno območje zaradi 
različnih stopenj varovanja deli na notranja območja, in sicer: 
 

- Širše območje, na katerem se izvaja varovanje z blažjim vodovarstvenim režimom. 

- Ožje območje, na katerem se izvaja varovanje s strogim vodovarstvenim režimom. 

- Najožje območje, na katerem se izvaja varovanje z najstrožjim vodovarstvenim 
režimom. 

 
Vodovarstvena območja na območju občine Gornja Radgona so opredeljena z 
občinskimi akti in veljajo kot taka, dokler jih ne bo država v skladu z določili Zakona 
o vodah ni posodobila.  
 
3.4.1 Ostala zavarovana območja 
 
Na sliki 3 so poleg vodovarstvenih območij prikazana tudi zavarovana območja in 
zavarovani vodni viri. Zavarovano območje predstavlja Krajinski park Negova in 
Negovsko jezero, zavarovane vodne vire pa predstavljajo mineralni in drugi vrelci. 
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4 POKRITOST OBMOČJA S KANALIZACIJO IN ČISTILNIMI 
NAPRAVAMI 

 
V občini Gornja Radgona je le v delu naselja Gornja Radgona izgrajeno kanalizacijsko 
omrežje, ki ni priključeno na čistilno napravo, tako se zbrane odplake izpuščajo 
neposredno v reko Muro. Kanalizacijski sistem je mešanega tipa in obsega cca. 16.500 m 
kanalov ter 4 zadrževalne bazene. 
 

 
SLIKA 4: Obstoječa in načrtovana kanalizacija na območju aglomeracije Gornja 

Radgona 
 
Obstoječa kanalizacija v Apačah obsega cca. 3.000 m primarnega kanala. Čistilna naprava 
Apače je trenutno v izgradnji. 
 
V naselju Negova je obstoječ kanalizacijski sistem manjšega obsega, ki se zaključi v že 
obstoječo malo čistilno napravo. 
 
V preostalih naseljih občine Gornja Radgona se komunalne odpadne vode zbirajo v 
nepretočne greznice, nekatere starejše hiše pa tudi teh nimajo. 
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Količina obračunane 
vode (m3/leto) –leto 

2004 Naselje 

Št
ev

ilo
 p
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lc

ev
 

O
sk

rb
a 

za
 v

od
o 

* 

Gospodinj
stvo Kmet. 

Poraba 
zavezancev 
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takse za 

obremenjev
anje voda 

pri MOPE v 
letu 2004 N

or
m

a 
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ra
be

 v
od

e 
(m

3 /
os

. m
es

) 

Apače 532 Javni 17.033    
Črešnjevci 778 Javni 22.004  1.814  
Črnci 327  2.178    
Drobtinci 129      
Gornja Radgona 3.259 Javni 140.403  23.616  
Gornji Ivanjci 83      
Grabe 98      
Hercegovščak 134 Javni 4.011  36  
Ivanjski Vrh 68      
Ivanjševci ob Ščavnici 76 Javni 1.211    
Ivanjševski Vrh 150 Javni 3.902    
Kunova 132      
Lastomerci 114 Javni 2.938    
Lešane 182 Javni 3.530    
Lokavci 160 Javni 1.034    
Lomanoše 265 Javni 5.271    
Lutverci 349 Javni 10.647    
Mahovci 106      
Mele 183 Javni 9.258  66.791  
Nasova 189 Javni 3.654    
Negova 329 Javni 4.962    
Norički Vrh 158 Javni 5.358    
Očeslavci 143      
Orehovci 75 Javni 1.625    
Orehovski Vrh 131 Javni 3.101    
Plitvica 116  420    
Plitvički Vrh 168 Javni 4.519    
Podgorje 177      
Podgrad 178 Javni 4.154  599  
Pogled 65      
Police 412 Javni 11.195  110  
Ptujska Cesta 232 Javni 6.277    
Radvenci 142 Javni 3.949    
Rodmošci 62 Javni 1.714    
Segovci 311 Javni 3.572    
Spodnja Ščavnica 429 Javni 8.438    
Spodnji Ivanjci 127      
Stavešinci 93 Javni 576    
Stavešinski Vrh 167      
Stogovci 148 Javni     
Vratja vas 82      
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Vratji Vrh 87      
Zagajski Vrh 141 Javni 839    
Zbigovci 264 Javni 8.457    
Zgornje Konjišče 95      
Žepovci 433 3 stranke 120    
Žiberci 184      
SKUPAJ 12.263      
TABELA 5: Količina porabljene vode v Občini Gornja Radgona (Vir: Baza uporabnikov 

vodovoda, Statistični urad RS – popis prebivalstva gospodinjstev in stanovanj) 
 
 

Naselje 

Št
ev

ilo
 

ob
je

kt
ov

 Način 
izvajanja 

javne 
službe * Či

st
iln

e 
na

pr
av

e 

Količina 
komunalne 

odpadne 
vode 

(m3/leto) 

Število 
greznic 
(ocena) Po

vr
ši

na
 

na
se

lja
 

(h
a)

 

Ekvivalentna 
dol. 

Kanalizacije 
na območjih 
opremljanja 

Apače 146 GREZ      
Črešnjevci 198 GREZ      
Črnci 30 GREZ      
Drobtinci  GREZ      
Gornja 
Radgona 790 KANAL 

GREZ 
     

Gornji Ivanjci  GREZ      
Grabe  GREZ      
Hercegovščak 50 GREZ      
Ivanjski Vrh  GREZ      
Ivanjševci ob 
Ščavnici 13 GREZ      

Ivanjševski 
Vrh 71 GREZ      

Kunova  GREZ      
Lastomerci 29 GREZ      
Lešane 36 GREZ      
Lokavci 17 GREZ      
Lomanoše 55 GREZ      
Lutverci 98 GREZ      
Mahovci  GREZ      
Mele 71 GREZ      
Nasova 28 GREZ      
Negova 57 GREZ      
Norički Vrh 49 GREZ      
Očeslavci  GREZ      
Orehovci 13 GREZ      
Orehovski Vrh 41 GREZ      
Plitvica 1 GREZ      
Plitvički Vrh 50 GREZ      
Podgorje  GREZ      
Podgrad 47 GREZ      
Pogled  GREZ      
Police 106 GREZ      
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Ptujska Cesta  GREZ      
Radvenci 31 GREZ      
Rodmošci 22 GREZ      
Segovci 37 GREZ      
Spodnja 
Ščavnica 82 GREZ      

Spodnji Ivanjci  GREZ      
Stavešinci 10 GREZ      
Stavešinski 
Vrh  GREZ      

Stogovci  GREZ      
Vratja vas  GREZ      
Vratji Vrh  GREZ      
Zagajski Vrh 7 GREZ      
Zbigovci 81 GREZ      
Zgornje 
Konjišče  GREZ      

Žepovci 4 GREZ      
Žiberci  GREZ      
SKUPAJ  GREZ      
TABELA 6: Podatki o količinah komunalne odpadne vode in o številu greznic (Vir: Baza 

uporabnikov vodovoda, Statistični urad RS – popis prebivalstva gospodinjstev in 
stanovanj, komunalni kataster Občine Gornja Radgona 

 
 
4.1 PODATKI O KATASTRU IN DRUGIH EVIDENCAH, KI POKRIVAJO 

PODROČJA ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VOD 
 
Občina Gornja Radgona razpolaga s katastrsko vodenimi podatki o kanalizacijskih vodih 
in objektih za obstoječo komunalno infrastrukturo. Ker je v občini večino kanalizacijskih 
vodov in objektov potrebno šele izgraditi, se vzporedno z gradnjo izdela kataster 
komunalnih naprav in objektov. 
 
 
4.2 ORGANIZIRANOST JAVNE SLUŽBE 
 
Izvajalec obvezne javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske 
vode na območju lokalne skupnosti občine Gornja Radgona je, na podlagi Odloka o 
odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda (Uradni list RS 4/2000) in 
Odloka o ustanovitvi režijskega obrata, režijski obrat Režijski urad občine Gornja 
Radgona (sedež: Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona). 
 
Občinki svet občine Gornja Radgona je na svoji 18. redni seji, dne 24.02.2005 sprejel 
Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja KOMUNALA RADGONA d.o.o. (sedež: 
Partizanaska 13, 9250 Gornja Radgona). ).  Javno podjetje je pričelo z delovanjem 1. 
januarja 2006. 
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4.3 PREDPISI OBČINE 
 
Področje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode urejajo na 
območju občine Gornja Radgona naslednji predpisi: 

- Statut občine Gornja Radgona (Ur.l. RS, št.44/99) 
- Odlok o odvajanju odpadnih in padavinskih voda (Ur.l. RS, št.4/2000) 
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Gornja Radgona (Ur.l. RS, 

št.9/96) 
- Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja KOMUNALA RADGONA d.o.o.  

(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona) 
- Odlok za podelitev koncesije za izgradnjo čistilne naprave in izvajanje 

gospodarske javne službe čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih 
voda (Uradni list RS 96/2000) 

- Odlok o komunalnem prispevku (Uradni list RS 104/2000) 
- Odlok o proračunu občine Gornja Radgona za l. 2000 (Uradni list RS 

106/1999) 
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Gornja 

Radgona za l. 2000 (Uradni list RS 76/2000) 
- Odlok o proračunu občine Gornja Radgona za l. 2001 (Uradni list RS 28/2001) 
- Odlok o proračunu občine Gornja Radgona za l. 2002 (Uradni list RS 

101/2001) 
- Odlok o proračunu občine Gornja Radgona za l. 2002 (Uradni list RS 49/2002) 
- Odlok o proračunu občine Gornja Radgona za l. 2003 (Uradni list RS 39/2003) 
- Odlok o proračunu občine Gornja Radgona za l. 2004 (Uradno glasilo občine 

Gornja Radgona lokalni časopis Prepih št.4, dne 31.12.2003) 
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Gornja 

Radgona za l. 2004 (Uradno glasilo občine Gornja Radgona lokalni časopis Prepih 
št.7, dne 1.8.2004) 

- Odlok o proračunu občine Gornja Radgona za l. 2005 (Uradno glasilo občine 
Gornja Radgona lokalni časopis Prepih št.9, dne 31.12.2004) 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Gornja 
Radgona za l. 2005 (Uradno glasilo občine Gornja Radgona lokalni časopis Prepih 
št.12, dne 1.7.2005) 

- Odlok o proračunu občine Gornja Radgona za l. 2006  (Uradno glasilo občine 
Gornja Radgona lokalni časopis Prepih št.9, dne 31.12.2004) 

 
 
4.4 CENOVNA POLITIKA NA PODROČJU ODVAJANJA IN ČIŠČENJA 

KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA 
 
V občini Gornja Radgona se obračunava odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode 
le za naselje Gornja Radgona.  
 
4.4.1 Cena odvajanja in čiščenja komunalne vode 

 
*  Izračuna lastnih in upravičenih cen ni. 

KANALŠČINA SKUPAJ (SIT/m3 ) 
Gospodinjstvo  25,70  
Gospodarstvo 50,10 
Družbene dejavnosti 33,25 

TABELA 7: Cena odvajanja komunalne vode v občini Gornja Radgona 
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4.4.2 Cena praznenja greznic 
 
Ni podatkov o ceni praznjenja greznic.  
 
4.4.3 Cena obdelave blata iz čistilnih naprav in greznic 
 
CENA ČIŠČENJA GREZNIČNIH ODPLAK NA ČN (DDV ni vključen) 
Čiščenje muljev iz čistilnih naprav Se ne obračunava 
Čiščenje grezničnih muljev Se ne obračunava 

TABELA 8: Cena čiščenja grezničnih odplak na ČN 
 
4.4.4 Občinske takse 
 
V občini Gornja Radgona ne obračunavajo občinske takse za vzpostavitev 
kanalizacijskega sistema, ki se sicer obračunava na m3. 
 
4.4.5 Državne takse 
 
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda določa 
višino, način obračunavanja, odmere in plačevanja takse za obremenjevanje vode ter 
merila in pogoje za vračilo plačane okoljske dajatve. Taksa se plačuje za obremenjevanje 
okolja zaradi odvajanja komunalne, padavinske in tehnološke odpadne vode.  
 
Zavezanec za plačilo okoljske dajatve za odvajanje komunalne odpadne vode je izvajalec 
javne službe na območju lokalne skupnosti, in sicer za komunalno odpadno vodo tistih 
uporabnikov, ki so priključeni na omrežje javne kanalizacije ali odvajajo komunalno 
odpadno vodo skozi pretočno greznico ali malo komunalno čistilno napravo. 
 
Osnova za takso je seštevek enot obremenitve v koledarskem letu. Taksa za 
obremenjevanje okolja za končnega uporabnika znaša za leto 2005 118,22 SIT/m3. 
 
S 1. februarjem 2006 se bo za januar 2006 taksa za obremenjevanje voda pričela 
obračunavati na novo, in sicer:  

- končni uporabnik priključen na vodovod in kanalizacijo - 114,00 SIT/m3; 
- končni uporabnik priključen na vodovod in ima greznico - 127,00 SIT/m3;  
- ostali, ki imajo lastne vodnjake, ter vaški vodovodi in majo greznice, pa skupna 

taksa za celo leto v višini - 6329,50 SIT/leto. 
 
Okoljska dajatev je prihodek proračuna Republike Slovenije, vendar se namensko 
uporablja za investicije v infrastrukturo odvajanja in čiščenja voda na območju občine.  
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5 OBVEZNOSTI OBČINE GLEDE NA DRŽAVNA IZHODIŠČA   
 
Na podlagi Pravilnika o odvajanju in čiščenju odpadnih vod (Uradni list RS, št. 105/02) ter 
državnega operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, se 
mora naslednja naselja opremiti z javno kanalizacijo v občini Gornja Radgona v 
naslednjih predvidenih rokih: 
 
 
5.1 OBMOČJA NASELIJ Z OBREMENJENOSTJO MED 2.000 PE IN 15.000 

PE 
 
Območja naselij z obremenjenostjo med 2000 PE in 15.000 PE morajo biti opremljena z 
javno kanalizacijo in komunalno čistilno napravo do 31. decembra 2015, do 31 
decembra 2017 pa mora biti priključene na javno kanalizacijo najmanj 95 % 
obremenitve, ki nastaja zaradi odpadne vode na teh območjih.  
 

 ID AGLOMERACIJA PE PE 
ind 

PE 
skupaj 

PE/ha 
skupaj 

Površin
a (ha) 

Občutljiva 
območja 

32 3064  GORNJA RADGONA 4470 1341 5811 22.2 262.0 0 
TABELA 9: Območja naselij z obremenjenostjo med 2.000 PE in 15.000 PE 
(Vir: Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode) 

 
Dejansko stanje industrijskih virov onesnaženja na območju aglomeracije Gornja 
Radgona je nekaj višje od vrednosti opredeljene z državnim operativnim programom, saj 
se ocenjuje na 2.500 PE. Tako se predvideva končna velikost čistilne naprave Gornja 
Radgona, na katero bodo priključene tudi nekatere druge aglomeracije (npr. Lomanše) 
10.000 PE. 
 
5.2 OBMOČJA NASELIJ Z OBREMENJENOSTJO MED 900 PE IN 2.000 

PE TER GOSTOTO OBREMENJENOSTI MANJ KOT 20 PE/HA 
 
Območij naselij z obremenjenostjo med 900 in 2000 PE ter gostoto obremenjenosti manj 
kot 20 PE/ha, ki niso na občutljivem ali vodovarstvenem območju morajo biti 
opremljena z javno kanalizacijo in komunlano čistilno napravo do 31. decembra 2015, do 
31. decembra 2017 pa mora biti priključene na javno kanalizacijo najmanj 80 % 
obremenitve, ki nastaja zaradi odpadne vode na teh območjih. 
 

 ID AGLOMERACIJA PE PE 
ind 

PE 
skupaj 

PE/ha 
skupaj 

Površin
a (ha) 

Občutljiva 
območja 

32 3117 APAČE - SEGOVCI 798 239 1037 15.0 69.0 0 
TABELA 10: Območja naselij z obremenjenostjo med 900 PE in 2.000 PE ter gostoto 

obrmenjenosti manj kot 20 PE/ha (Vir: Operativni program odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode) 
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5.3 OBMOČJA NASELIJ ALI DELOV NASELIJ Z OBREMENJENOSTJO 
MED 50 IN 2.000 PE TER GOSTOTO OBREMENJENOSTI Z VEČ KOT 
20 PE/HA IN VEČ KOT 10 PE/HA, ČE GRE ZA NASELJE NA 
OBČUTLJIVEM ALI VODOVARSTVENEM OBMOČJU 

 
Območij naselij ali njihovi delov z obremenjenostjo med 50 in 2000 PE ter gostoto 
obremenjenosti z več kot 20 PE/ha in več kot 10 PE/ha, če gre za naselje ali del naselja 
na občutljivem ali vodovarstvenem območju, morajo biti opremljena z javno kanalizacijo 
in komunalno čistilno napravo do 31. decembra 2015, do 31.decembra 2017 pa mora 
biti priključene na javno kanalizacijo najmanj 80 % obremenitve, ki nastaja zaradi 
odpadne vode na teh območjih. 
 

ID AGLOMERACIJA PE PE 
ind 

PE 
skupaj 

PE/ha 
skupaj 

Površina 
(ha) 

Občutljiva 
območja 

3168 NEGOVA 108 32 140 10.0 14.0 1 
3017 IVANJŠEVCI OB 

ŠČAVNICI 
70 21 91 10.1 9.0 1 

3342 PODGRAD 432  130 562  19.4  29.0  1 
3114 ŽEPOVCI 310 93 403 11.2 36.0 1 
3115 ČRNCI 247 74 321 11.5 28.0 1 
3351 LOMANOŠE 163 49 212 10.6 20.0 1 
3353 LOMANOŠE 60 18 78 13.0 6.0 1 
3028 PODGRAD 92 28 120 10.0 12.0 1 
3081 MELE 184 55 239 13.3 18.0 0 

TABELA 11: Območja naselij ali delov naselij z obremenjenostjo med 50 in 2.000 PE ter 
gostoto obremenjenosti z več kot 20 PE/ha in več kot 10 PE/ha, če gre za naselje na 

občutljivem ali vodovarstvenem območju (Vir: Operativni program odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode) 

 
Kot je razvidno iz tabele 10 se na Apaškem polju nahaja 7 aglomeracij, ki zaradi svoje 
velikosti in položaja na vodovarstvenem območju spadajo v navedeno kategorijo. Poleg 
njih se tudi manjša dela aglomeracij 3168 in 3017 nahajata na opredeljenem zavarovanem 
vreličnem območju.  
 
Aglomeracije: 3342, 3114, 3115, 3351, 3353, 3028, 3081 po državnem operativnem 
programu ne spadajo v občutljiva območja, saj državni operativni program ni zajel 
aglomeracij, ki so na občutljivih območjih zaradi varstva vodnih virov pitne vode (samo 
občutljiva območja zaradi evtrofičnosti). S tem občinskim operativnim programom se 
tovrstni status aglomeracij korigira. 
 
 
5.4 OBMOČJA NASELIJ ALI DELOV NASELIJ Z OBREMENJENOSTJO 

MED  450 IN 900 PE TER GOSTOTO OBREMENJENOSTI Z VEČ KOT 
10 PE/HA IN MANJ KOT 20 PE/HA 

 
Območja naselij z obremenjenostjo med 450 in 900 PE ter gostoto obremenjenosti več 
kot 10 PE/ha in manj kot 20 PE/ha, ki niso na občutljivem ali vodovarstvenem 
območju, morajo biti opremljena z javno kanalizacijo in komunalno čistilno napravo do 
31. decembra 2015, do 31. decembra 2017 pa morajo biti prilkjučene na javno 
kanalizacijo najmanj 70 % obremenitve, ki nastaja zaradi odpadne vode na teh območjih. 
 
V ta sklop se uvrsti aglomeracija Podgrad, vendar se jo zaradi lege na vodovarstveem 
območju uvrsti v prioritetni razred višje. 
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5.5 OBMOČJA NASELIJ ALI DELOV NASELIJ Z OBREMENJENOSTJO 
MED 50 IN 450 PE TER GOSTOTO OBREMENJENOSTI VEČ KOT 10 
PE/HA IN MANJ KOT 20 PE/HA 

 
Aglomeracije z obremenjenostjo med 50 in 450 PE ter gostoto obremenjenosti manj kot 
10 PE/ha se lahko uvrstijo v ta operativni program opremljanja, če je občina izpolnila ali 
ima zagotovljene finančne vire za izvedbo svojih obveznosti iz drugih točk operativnega 
programa. Če je območje uvrščeno v operativni program, mora biti opremljeno z javno 
kanalizacijo in komunalno čistilno napravo do 31. decembra 2015, do 31 decembra 
2017 pa mora biti priključene na javno kanalizacijo najmanj 70 % obremenitve, ki 
nastaja zaradi odpadne vode na teh območjih.  
 
V ta sklop se po navedenih kriterijih uvrstijo naslednje aglomeracije: 3028, 3114, 3115, 
3351, 3353 in 3081, vendar se zaradi lege na vodovarstvenem območju uvrstijo v 
prioritetni razred, ki opredeljuje predvidene roke opremljanja za aglomeracije, ki ležijo na 
očutljivih ali vodovarstvenih območjih. 
 
 
5.6 OSTALA OBMOČJA V OBČINI 
 
Med območja z več kot 50 PE se v občini Gornja Radgona uvrsti še naslednje 
aglomeracije, ki so podane v naslednji tabeli: 
 

ID aglo. AGLOMERACIJA PE Površina 
(ha) PE/ha 

3014 IVANJSKI VRH 112 28 4,0 
3019 ZBIGOVCI 165 44 3,8 
3021 POLICE 205 48 4,3 
3022 POLICE 55 14 3,9 
3030 IVANJŠEVSKI VRH 124 37 3,4 
3046 SPODNJI IVANJCI 77 12 6,4 
3047 ZBIGOVCI 58 19 3,1 
3055 STAVEŠINSKI VRH 180 44 4,1 
3057 ZBIGOVCI 138 33 4,2 
3062 OČESLAVCI 60 9 6,7 
3304 SPODNJA ŠČAVNICA 82 21 3,9 
3309 SPODNJA ŠČAVNICA 109 19 5,7 
3314 SPODNJA ŠČAVNICA 50 12 4,2 
16506 PTUJSKA CESTA 103 19 5,4 
3113 ŽIBERCI 292 43 6,8 
3195 LEŠANE 53 8 6,6 
3257 STOGOVCI 57 8 7,1 
3303 MAHOVCI 118 21 5,6 
3343 SPODNJA ŠČAVNICA 137 33 4,2 
3348 PLITVICA 65 13 5,0 
3365 ZGORNJE KONJIŠČE 197 31 6,4 

TABELA 12: Ostala naselja, ki izpadejo iz prvih kriterijev 
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Aglomeracije glede na predvidene roke opremljanja so prikazane na spodnji sliki: 
 

 
SLIKA5: Predvideni roki opremljanja aglomeracij iz državnega operativnega programa 
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6 NAČRT ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE 
ODPADNE KOMUNALNE VODE 

 
V okviru dolgoročnega plana komunalnega opremljanja občine Gornja Radgona je 
planirana izgradnja fekalnega in meteornega kanala. Podjetje Verbundplan Gmbh je v 
februarju 2005 izvedel analizi centraliziranih in decentraliziranih variant odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda v občini Gornja Radgona. (Ravnanje z odpadno vodo v občini 
Gornja Radgona, študija februar 2005 - Verbundplan) 
 
 
6.1 INVESTICIJSKI STROŠKI 
 
Investicijski stroški so bili ocenjeni na osnovi tržnih cen za tovrstne investicije in 
zajemajo vse stroške izgradnje komunalne infrastrukture (tudi stroški pridobivanja 
zemljišč, soglasij in dovoljenj, stroški raziskav terena), stroške projektne in investicijske 
dokumentacije. Stroški vzdrževanja so bili ocenjeni na osnovi podobnih že delujočih 
sistemov. Obratovalni stroški zajemajo celotne stroške vzdrževanja kanalov in črpališč v 
analiziranem časovnem obdobju. 
 

Območje Naselje oz. del 
naselja 

Izbrana 
varianta 

* 
Investicijski 
stroški [€] 

Čisti 
stroški 

projekta 
(30a) [€] 

Čisti 
stroški 

projekta 
(50a) [€] 

Investicijski 
stroški [000 

SIT] 

Črešnjevci - Grad 
Korat A 251.500 331.010 352.768 60.360.000 
Črešnjevci - zahod A 199.900 271.049 290.157 47.976.000 
Hercegovščak A 91.700 114.512 120.740 22.008.000 
Plitvički vrh A 242.000 343.108 369.706 58.080.000 Ce

nt
ra

ln
o 

ob
m

oč
je

 Č
N

 
G

or
nj

a 
R

ad
go

na
 

Podgrad in Lutverci A 865.350 1.250.680 1.350.612 207.684.000 
A 2.007.330 2.608.153 2.875.789 481.759.200 Apače, Črnci, Segovci 
B 1.947.560 2.367.364 2.544.364 467.414.400 

Plitvica C 319.200 505.674 554.032 76.608.000 
Mahovci A 456.300 629.770 675.848 109.512.000 
Žepovci, Žiberci, 
Drobtinci, Stogovci A 1.589.300 2.354.306 2.554.884 381.432.000 
Podgorje, Zgornje 
Konjišče A 805.750 1.171.034 1.269.151 193.380.000 

Ce
nt

ra
ln

o 
ob

m
oč

je
 Č

N
 

Ap
ač

e 

Vratja vas, Vratji vrh A 551.000 832.036 908.127 132.240.000 
  Apaško polje A 6.708.750 9.963.334 10.817.941 1.610.100.000 

Police C 466.900 819.952 910.672 112.056.000 
Plitvički vrh, Spodnja 
Ščavnica A 777.000 1.064.166 1.141.080 186.480.000 
Lešane A 545.700 762.906 821.192 130.968.000 
Nasova  A 260.900 350.852 375.041 62.616.000 

D
ec

en
tra

ln
a 

ob
m

oč
ja

  

Ivanjševci in 
Ivanjševski vrh C 389.000 671.641 744.703 93.360.000 

       
TABELA 13: Seznam izbranih variant (Vir: Ravnanje z odpadno vodo v občini Gornja 

Radgona, študija februar 2005 Verbundplan) 
*   A – centralna rešitev 
    B, C – decentralna rešitev  
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Investicija za izgradnjo čistilne naprave Gornja Radgona, katere kapaciteta znaša 10.000 
PE, po stroškovniku iz državnega operativnega programa znaša 519 mio. SIT. 
 
 
6.1.1 Predvideni viri financiranja 
 
Za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v občini Gornja Radgona po izbrani 
varianti, so kot vir financiranja predvidena sredstva občine Gornja Radgona in 
nepovratna sredstva proračuna Ministrstva za okolje, prostor in energijo, za katera občina 
Gornja Radgona kandidira na podlagi razpisa za izvedbo programa za sofinanciranje 
izgradnje objektov lokalne gospodarske javne infrastrukture za obdobje 2004-2006 – 
izvedba kanalzacije in ČN Apače. V okviru analize programiranja potrebnih investicij, se 
aktivna investicija v kanalizacijo in ČN Apače obravnava kot zaključena investicija. 
 
Možni viri sredstev za izvedbo infrastrukture odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih 
in padavinskih voda so:  

- Občinski proračun (glede na namenske postavke: komunalni prispevek za 
opremljanje stavbnih zemljišč ter nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč ter 
splošni viri proračuna);  

- Neposredni prispevki občanov;  

- Sredstva EU (glede na trenutno stanje poznavanja stanja angažiranosti sredstev iz 
EU, občina Gornja Radgona nima programiranih sredstev in naslova EU).  

- Sredstva proračuna Republike Slovenije (glede na trenutno stanje samo za ČN 
Apače).   

- Drugi viri – državni proračun, taksa za obremenjevanje voda, neposredno 
angažirana državna sredstva.  

 
Dodatno zmanjšanje investicijskih vrednosti bi se dalo doseči na račun optimizacije 
tehnologije ter časovne razporeditve opremljanja posameznih aglomeracij. 
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6.2 FINANČNI VIRI 
 
Viri financiranja investicij za izvajanje občinskega operativnega programa odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode za naslednji dve leti opredeljujejo načrti razvojnih 
programov, kot kaže spodnja tabela: 
 

Vir Investicije Vrednost 
investicije 2004 2005 2006 2007 

občina   20.000     
država         
drugi         
skupaj 

Odkup zemljišč za ČN 
Gornja Radgona 20.000 

0 20.000 0 0 
občina 81.500 45.900     
država 30.500       
drugi         
skupaj 

Čn Apače 157.900 

112.000 45.900 0 0 
občina   1.460 100.000 120.024 
država       45.000 
drugi   41.000   15.750 
skupaj 

Kanalizacija Črnci-
Apače-Segovci 323.234 

0 42.460 100.000 180.774 
TABELA 14: Viri investiranja v občini Gornja Radgona (Vir: NRP občine Gornja Radgona) 

* Drugi viri: državna taksa za obremenjevanje voda 
 
 
V občinski proračun se stekajo namenski investicijski prihodki, ki jih občina namenja za 
vlaganja v komunalno infrastrukturo, kar je razvidno iz naslednje  tabele: 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 Rebalans 
2005 

Namenska sredstva - 
kom. prisp. 27.255 49.757 180.807 191.257 

 
216.900 259.200 

NUSZ 27.255 49.757 84.357 90.000 103.000 140.000 
Prihodki od vodarine in 
kanalščine RO 13.476 14.224 14.844 15.649 15.800 16.200 

 TABELA 15: Namenski investicijski prihodki  
 
Občina Gornja Radgona namenja prihodke od prodaje blaga in storitev – kanalščino1 v 
celoti za financiranje vzdrževanje in obratovanje kanalizacijskih sitemov na območju 
izvajanja gospodarske javne službe. 
 
V občini se občinska taksa za vzpostavitev kanalizacijskega sistema ne plačuje.  
 
Na podlagi analize dosedanjih investicijskih odhodkov lahko ocenimo, da je občina 
Gornja Radgona sposobna letno investirati do približno 150 mio. SIT v infrastrukturo 
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda. Z zastavljenim 
programom razvoja investicij (do l. 2008) pa se okvirno opredeljujejo investicijske 
namere, katerih letne vrednosti znašajo tudi do 500 mio. SIT. Navedeno hitro 
investiranje v osnovi ne narekuje državni operativni program (in zato njegova dinamika 
ni nujno tako agresivna), temveč opredelitev občine, da bo ustrezno uredila 
infrastrukturo na tem področju.  
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Po drugi strani ima hiter razvoj investicij na področju odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda tudi pozitivne posledice. Vsekakor najpomembnejši je izrazito pozitiven vpliv na 
okolje, z vidika razvoja tovrstne infrastrukture pa pomeni tovrstna investicija zlasti hiter 
prehod na opremljanje velikega števila gospodinjstev z ustreznim sistemom odvodnje in 
čiščenja odpadnih voda in na ta način zagotavljanje vsaj minimalne ekonomike obsega 
izvajanja javne službe.    
 
K opremljanju manjših aglomeracij z infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalnih 
odpadnih in padavinskih voda, ki niso na prioritetnem seznamu po državnem 
operativnem programu se pristopi po zaključku opremljanja aglomeracij iz prioritetnega 
seznama. Tako se bo njihovo opremljanje predvidoma izvajalo v obdobju 2017 do 2020.  
 
 
6.3 OPREDELITEV VARIANT GLEDE NA RAZPOLOŽLJIVE FINANČNE 

VIRE 
 
Glede na to, da lahko že s predhodno analizo ugotovimo, da je glede na razpoložljiva 
investicijska sredstva realizacija opremljanja aglomeracij v skladu z operativnim 
programom neizvedljiva smo analizo dinamike investicij izvedli po dveh variantah.  
 
Varianta A:  Opremljanje aglomeracij ob predpostavki aktivne zaščite zajetij za vire pitne 

vode iz vodonosnika Apaško polje 
Varianta B:  Opremljanje aglomeracij brez predpostavke aktivne zaščite zajetij za vire 

pitne vode iz vodonosnika Apaško polje.  
 
Kot je že iz naziva variant razvidno se varianti medsebojno razlikujeta glede na to ali bo 
izvedena aktivna zaščita zajetij pitne vode (Apače, Podkraj), ali ne. Glede na to razliko 
tudi niz aglomeracij, ki se nahajajo na Apaškem polju spremeni svoj status, saj po varianti 
(B) niso več na vodovarstvenem območju in zato se prioriteta njihovega opremljanja z 
infrastrukturo odvajanja in čiščenja komunalnih odpanih voda zniža.  
 
V nadaljevanju sta enakovredno obdelani obe varianti, saj glede na trenutno poznavanje 
razmer ni mogoče opredeliti, katera varianta bo v končni fazi izbrana.  
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7 TERMINSKI PLAN 
 
Za izvedbo terminskega plana ima občina Gornja Radgona na izbiro zaenkrat še dokaj 
veliko število variant, saj so skrajni roki zahtevane izvedbe opremljanja aglomeracij s 
potrebno infrastrukturo še dokaj oddaljeni. Glede na analizo potrebnosti investicijskega 
opremljanja aglomeracij v skladu z državnim operativnim programom predlagamo 
naslednji koncept razvoja terminskega plana:  
 

1) Zaključek investicije v sistem Apače, Črnci, Segovci (do konca leta 2007 v skladu 
z že oblikovanimi načrti razvojnih programov); 

2) Izvedba ČN Gornja Radgona; 
3) Postopna širitev in sanacija kanalizacijskega sistema Gornja Radgona s 

priključevanjem sosednjih aglomercij (npr. Lomanoše). 
 
Terminski plan predvideva tudi navezavo na posege, ki se bodo izvajali na področju 
vodooskrbe s ciljem aktivne zaščite vodnjakov na Apaškem polju. 
 
Terminski plan prikazan na sliki 6 in tabeli 20. 
 
V občini Gornja Radgona so z načrti razvojnih programov predvideli izvedbo naslednjih 
investicij do konca l. 2007: 
 

Vir Investicije Vrednost 
investicije 2004 2005 2006 2007 

občina   20.000     
država         
drugi         
skupaj 

Odkup zemljišč za ČN 
Gornja Radgona 20.000 

0 20.000 0 0 
občina 81.500 45.900     
država 30.500       
drugi         
skupaj 

Čn Apače 157.900 

112.000 45.900 0 0 
občina   1.460 100.000 120.024 
država       45.000 
drugi   41.000   15.750 
skupaj 

Kanalizacija Črnci-
Apače-Segovci 323.234 

0 42.460 100.000 180.774 
TABELA 16: Pregled investicij iz načrta razvojnih programov (Vir: Proračun občine 2003, 

2004 in 2005) 
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7.1 VARIANTA A – Z AKTIVNO ZAŠČITO VODNIH VIROV 
 
V nadaljevanju se izvedejo investicije, ki so prioritetne po državnem operativnem 
programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Glede na to, da so predvideni 
roki opremljanja aglomeracij v občini Gornja Radgona še precej oddaljeni, smo predvideli 
opremljanje tistih aglomeracij, ki ležijo v neposredni bližini centralne aglomeracije Gornja 
Radgona, in jih v določenem zaporedju priključujemo na čistilno napravo Gornja 
Radgona. 
 

 
SLIKA 6: Terminski plan izvajanja državnega operativnega programa odvajanja in 
čiščenja odpadne komunalne vode –  varianta A (z aktvino zaščito vodnih virov) 

 
 
V operativnem programu predvidevamo realizacijo aktivne zaščite vodnih virov (varianta 
A) - (Apače, Lutverci). Spodaj navedenim aglomeracijam se zniža prioritetni razred 
komunalnega opremljanja, ker imajo vse te aglomeracije gostoto manjšo od 20 PE/ha: 
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ID Naselje_IME PE PE 
ind 

PE 
skupaj 

PE/ha 
skupaj 

Površina 
(ha) 

Občutljiva 
območja 

3117 APAČE - SEGOVCI 798 239 1037 15.0 69.0 1 
3168 NEGOVA 108 32 140 10.0 14.0 1 
3017 IVANJŠEVCI OB 

ŠČAVNICI 
70 21 91 10.1 9.0 1 

3342 PODGRAD 432  130 562  19.4  29.0  1 
3114 ŽEPOVCI 310 93 403 11.2 36.0 1 
3115 ČRNCI 247 74 321 11.5 28.0 1 
3351 LOMANOŠE 163 49 212 10.6 20.0 1 
3353 LOMANOŠE 60 18 78 13.0 6.0 1 
3028 PODGRAD 92 28 120 10.0 12.0 1 
TABELA 17: Aglomeracije na vodovarstvenih območjih in aglomeracije na vrelčnih 

območjih 
 
Dinamiko opremljanja aglomeracij smo opredelili glede na ekonomske kriterije in sicer 
tako, da smo samo izvedbo ČN Gornja Radgona prestavili na kasnejši termin. Na ta 
način je mogoče v daljšem obdobju črpati sredstva iz vira takse za obremenjevanje okolja 
in graditi kanalizacijsko omrežje. Po drugi strani tovrstna rešitev ni okoljsko primerna, saj 
bi ob razvijanju kanaliacijskega omrežja (in hkratnem priključevanju uporabnikov) 
koncentrirali odpadne vode in slabšali status recepienta.  
 
Kombinacija, ki zajame prednost ekonomskega vidika ter okoljskega vidika je, da se na 
izvedene kanalizacijske vode priključki še ne izvedejo do takrat, ko se dejansko izvede 
čistilna naprava.  
 
V nadaljevanju prikazana analiza cene zajema stroške amortizacije (investicijsko 
vzdrževanje) ter stroške vzdrževanja v skladu s pravili za oblikovanje cen storitev 
gospodarskih javnih služb. Pri tem je upoštevana predpostavka obstoječega razmerja med 
ceno kanališčine za gospodinjstva in industrijo, ocenjena vrednost obstoječega sistema 
kot podlaga za amortizacijo ter predvidena vrednost investicij, ki bodo ob aktiviranju 
investicije knjižena kot stalna sredstva.  Predpostavljeni stroški vzdrževanja znašajo 2% 
vrednosti stalnih sredstev, vrednost amortizacije pa znaša 4% do 5%.  
 
Predstavljene rezultate je potrebno razzumeti kot model (ki je predstavljen tudi na ločeni 
excel datoteki), ki ga je potrebno prilagajati različnim predpostavkam, da bi dobili 
rezultate, ki bodo ustrezno podprli variantne pristope k oblikovanju cene storitve.  
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Investicije (varianta A) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 po 2017 

                  205.000 205.000        
                  45.000 45.000         
                              

CČN Gornja Radgona 

0 0 0 0     0 0 0 250.000 250.000 0 0 0   
  20.000                          
                              
                              

Odkup zemljišč za ČN Gornja 
Radgona 

0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
81.500 45.900                          
30.500                            

                              Čn Apače 

112.000 45.900 0 0 0 0 0 0 0 0           
  1.460 120.024 55.000                      
    45.000 45.000                       
  41.000 15.750                         

Kanalizacija Črnci-Apače-Segovci 

0 42.460 180.774 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
            205.000                
            45.000                 
                              Kanal aglomeracija Gornja Radgona 

0 0 0 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0   
Mele         20.000                     

        19.035                    
        22.500                     
                              

Podgrad 

0 0 0 0 41.535 0   0 0 0 0 0 0 0   
        43.500 55.145                  
        22.500 45.000                   
                              

Lutverci 

0 0 0 0 66.000 100.145   0 0 0 0 0 0 0   
              63.336              
              45.000               
                              

Črešnjevci 

0 0 0 0       108.336 0 0 0 0 0 0   
              22.008              
                              
                              Hercegovščak 

0 0 0 0       22.008 0 0 0 0 0 0   
                85.968            
                45.000             
                              Lomanoše 

0 0 0 0         130.968 0 0 0 0 0   
Police                       99.000      
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                      13.000       
                              

 

0 0 0 0           0 0 112.000 0 0   
                        177.000    
                        13.000     
                              

Žiberci 

0 0 0 0           0 0   190.000 0   
                          177.000   
                          13.000   
                              

Žepovci 

0 0 0 0           0 0     190.000   
Spodnja Ščavnica                             93.000 
Plitvica                             76.608 
Mahovci                             109.512 
Podgorje, Zgornje Konjišče                             193.380 
Vratja vas, Vratji vrh                             132.240 
Plitvički vrh                             93.000 
Nasova                              62.616 
Ivanjševci in Ivanjševski vrh                             93.360 
SKUPAJ 112.000 108.360 180.774 100.000 127.535 100.145 250.000 130.344 130.968 250.000 250.000 112.000 190.000 190.000  
občina 81.500 67.360 120.024 55.000 82.535 55.145 205.000 85.344 85.968 205.000 205.000 99.000 177.000 177.000  
država 30.500 0 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 13.000 13.000 13.000  

 
TABELA 18: Osnovna preglednica investicij - Investicijski stroški (izvajanje državnega operativnega programa) – VARIANTA A 
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7.1.1 analiza cene vode do l. 2017: varianta a – z aktivno zaščito vodnih virov 
 

STROŠKI VZDRŽEVANJA               
                v 000 SIT 

Vrsta stroška 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Stalna sredstva kot osnova za vzdrževanje 757.000 865.360 1.046.134 1.146.134 1.273.669 1.373.814 1.623.814 1.754.158 1.885.126 2.135.126 2.385.126 2.497.126 2.687.126 2.877.126 
Vzdrževanje 15.140 17.307 20.923 22.923 25.473 27.476 32.476 35.083 37.703 42.703 47.703 49.943 53.743 57.543 
Amortizacija 37.850 43.268 52.307 57.307 63.683 68.691 64.953 70.166 75.405 85.405 95.405 99.885 107.485 115.085 
STROŠKI vzdrževanja 52.990 60.575 73.229 80.229 89.157 96.167 97.429 105.249 113.108 128.108 143.108 149.828 161.228 172.628 
TABELA 19: Stroški vzdrževanja: varianta A – z aktivno zaščito vodnih virov 
 

TEKOČI STROŠKI VZDRŽEVANJA               
                              
STROŠKI  UPORABNIK 
GOSPODINJSTVA (vzdrževanje + 
amortizacija) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Skupaj [v 000 SIT] 21.726 24.836 30.024 32.894 36.554 39.428 39.946 43.152 46.374 52.524 58.674 61.429 66.103 70.777 
Strošek vzdrževanja in obratovanja 
[SIT/m3] 67,97  77,70  93,94  102,92  114,37  123,36  124,98  135,01  145,09  164,33  183,57  192,19  206,82  221,44  
                

STROŠKI  UPORABNIK INDUSTRIJA 
(vzdrževanje + amortizacija) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Skupaj  [v 000 SIT] 31.264 35.739 43.205 47.335 52.603 56.739 57.483 62.097 66.733 75.583 84.433 88.398 95.124 101.850 
Strošek vzdrževanja in obratovanja 
[SIT/m3] 142,19  162,54  196,50  215,28  239,23  258,04  261,43  282,42  303,50  343,75  384,00  402,03  432,62  463,21  
TABELA 20: Tekoči stroški vzdrževanja: varianta A – z aktivno zaščito vodnih virov 
 

ANALIZA CENE STROŠKOV
(vzdrževanje + amortizacija) [SIT/m3]
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GRAF 4: Analiza cene stroškov: varianta A – za aktivno zaščito vodnih virov 
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7.2 VARIANTA B - BREZ AKTIVNE ZAŠČITE VODNIH VIROV 
 
Kot B varianta je predstavljen terminski plan opremljanja aglomeracij v občini Gornja 
Radgona, brez upoštevanja aktivne zaščite vodnih virov. Potrebno je upoštevati 
predvidene roke opremljanja aglomeracij na občutljivih oz. vodovarstvenih območjih. 
Prav tako kot pri prvi varianti, smo najprej predvideli opremljanje tistih aglomeracij, ki 
ležijo v neposredni bližini centralne aglomeracije Gornja Radgona, ki jih priključimo na 
čistilno napravo, ko je zgrajena. 
 

 
SLIKA 7: Terminski plan izvajanja državnega operativnega programa odvajanja in 
čiščenja odpadne komunalne vode –  varianta B (brez aktvine zaščite vodnih virov) 

 
 
Druge aglomeracije, predvsem tiste, ki ležijo na občutljivem oz. vodovarstvenem 
območju pa smo umestili v terminski plan glede na obsežnost investicije, in sicer tako, 
da letni zneski investicij ne nihajo iz ene skrajnosti v drugo. 
 
Zgornja karta prikazuje terminski plan, kot je predviden v spodnji tabeli. 
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Investicije 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 po 2017 

                  205.000 205.000        
                  45.000 45.000         
                              

CČN Gornja Radgona 

0 0 0 0     0 0 0 250.000 250.000 0 0 0   
  20.000                          
                              
                              

Odkup zemljišč za ČN Gornja Radgona 

0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
81.500 45.900                          
30.500                             

                              
Čn Apače 

112.000 45.900 0 0 0 0 0 0 0 0           
  1.460 120.024 77.500                      
    45.000 22.500                       
  41.000 15.750                         

Kanalizacija Črnci-Apače-Segovci 

0 42.460 180.774 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
        205.000                    
        45.000                     
                              

Kanal aglomeracija Gornja Radgona 

0 0 0 0 250.000 0   0 0 0 0 0 0 0   
Mele           20.000                   

          19.035                  
          22.500                   
                              

Podgrad 

0 0 0     41.535   0 0 0 0 0 0 0   
          143.645                  
          22.500                   
          0                   

Lutverci 

0 0 0 0   166.145   0 0 0 0 0 0 0   
      85.836                      
      22.500                       
                              

Črešnjevci 

0 0 0 108.336         0 0 0 0 0 0   
      22.008                      
                              
                              

Hercegovščak 

0 0 0 22.008         0 0 0 0 0 0   
            85.968                
            45.000                 
                              

Lomanoše 

0 0 0 0     130.968   0 0 0 0 0 0   
                      99.000      Police 
                      13.000       
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0 0 0 0           0 0 112.000 0 0   
                145.000            
                45.000             
                              

Žiberci 

0 0 0 0         190.000 0 0   0 0   
              145.000               
              45.000               
                              

Žepovci 

0 0 0 0       190.000   0 0         
Spodnja Ščavnica                       93.000       
Plitvica               76.608               
Lešane                   30.000 30.000         
Mahovci                 109.512             
Podgorje, Zgornje Konjišče           96.000 97.380                 
Vratja vas, Vratji vrh                             132.240 
Plitvički vrh                             93.000 
Nasova                              62.616 
Ivanjševci in Ivanjševski vrh                             93.360 
SKUPAJ 112.000 108.360 180.774 230.344 250.000 323.680 228.348 266.608 299.512 280.000 280.000 205.000 0 0  
občina 81.500 67.360 120.024 185.344 205.000 278.680 183.348 221.608 254.512 235.000 235.000 192.000 0 0  
država 30.500 0 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 13.000 0 0  

 
TABELA 21: Osnovna preglednica investicij - Investicijski stroški (izvajanje državnega operativnega programa) – VARIANTA B 
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7.2.1 analiza cene vode do l. 2017: varianta b – brez aktivne zaščite vodnih virov 
 
 

STROŠKI VZDRŽEVANJA               
                V 000 SIT 

Vrsta stroška 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Stalna sredstva kot osnova za vzdrževanje 757.000 865.360 1.046.134 1.276.478 1.526.478 1.850.158 2.078.506 2.345.114 2.644.626 2.924.626 3.204.626 3.409.626 3.409.626 3.409.626 
Vzdrževanje 15.140 17.307 20.923 25.530 30.530 37.003 41.570 46.902 52.893 58.493 64.093 68.193 68.193 68.193 
Amortizacija 37.850 43.268 52.307 63.824 76.324 92.508 83.140 93.805 105.785 116.985 128.185 136.385 136.385 136.385 
STROŠKI vzdrževanja 52.990 60.575 73.229 89.353 106.853 129.511 124.710 140.707 158.678 175.478 192.278 204.578 204.578 204.578 
TABELA 22: Stroški vzdrževanja: varianta B – brez aktivne zaščite vodnih virov 
 

TEKOČI STROŠKI VZDRŽEVANJA               
                

STROŠKI  UPORABNIK 
GOSPODINJSTVA (vzdrževanje + 

amortizacija) 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Skupaj 21.726 24.836 30.024 36.635 43.810 53.100 51.131 57.690 65.058 71.946 78.834 83.877 83.877 83.877 
Strošek vzdrževanja in obratovanja 
[SIT/m3] 67,97  77,70  93,94  114,62  137,07  166,13  159,97  180,49  203,55  225,10  246,65  262,42  262,42  262,42  
                

STROŠKI  UPORABNIK INDUSTRIJA 
(vzdrževanje + amortizacija)                             

Skupaj 31.264 35.739 43.205 52.719 63.044 76.412 73.579 83.017 93.620 103.532 113.444 120.701 120.701 120.701 
Strošek vzdrževanja in obratovanja 
[SIT/m3] 142,19  162,54  196,50  239,76  286,72  347,52  334,63  377,56  425,78  470,86  515,94  548,94  548,94  548,94  
TABELA 23: Tekoči stroški vzdrževanja: varianta B – brez aktivne zaščite vodnih virov 

ANALIZA CENE STROŠKOV
(vzdrževanje + amortizacija) [SIT/m3]
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GRAF 5: Analiza cene stroškov: varianta B – brez aktivne zaščite vodnih virov
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8 ZAKLJUČEK 
 
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Gornja 
Radgona je program ukrepov, z opredeljenimi potrebnimi aktivnostmi, roki, nosilci, 
potrebnimi sredstvi in njihovimi viri, za postopno doseganje ciljev varstva okolja pred 
onesnaževanjem zaradi nastajanja komunalne odpadne vode. 
 
S tem operativnim programom so glede na državna izhodišča določene aglomeracije na 
območju občine Gornja Radgona, ki morajo biti opremljena z javno kanalizacijo, in za 
katera je potrebno načrtovati in izvajati investicije ali investicijsko vzdrževanje objektov 
javne kanalizacije, do ustreznih rokov. 
 
Operativni program je zastavljen tako, da glede na investicijsko sposobnost občine 
Gornja Radgona izpolnjuje zahteve državnega operativnega programa odvajanja in 
čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda. Kritična investicija je izvedba KČN 
Gornja Radgona, ki jo je potrebno optimizirati, tako z vidika tehnične izvedbe, kot tudi z 
vidika financiranja.  
 
Pri razvoju kanalizacijskih sistemov za zbiranje in čiščenje komunalne odpadne vode se je 
potrebno zavedati tudi izrazite specifičnosti zaščite vodonosnika Apaškega polja. Glede 
na razpoložljiva sredstva in pričakovane učinke občina Gornja Radgona zagovarja 
stališče, da je v prvi vrsti potrebna aktivna zaščita vodnjakov pred onesnaženo 
podtalnico, ki prihaja do njih iz aluvialnih naplavin Apaškega polja, šele potem pa je 
potrebno pristopiti k sanaciji virov onesnaženja tega vodnega telesa podzemne vode 
glede na prioriteto virov onesnaženja. Zaradi navedenega je v občinskem operativnem 
programu nekaterim manjšim aglomeracijam, ki po ureditvi aktivne zaščite vodnega vira 
ne bodo več na vodovarstvenem območju spremenjena prioriteta opremljanja 
aglomeracije v skladu z operativnim programom.  
 
Tako sta v operativnem programu predstavljena dva terminska plana:  
VARIANTA A: Z aktivno zaščito zajetij na vodonosniku Apaško polje in  
VARIANTA B: Brez aktivne zaščite zajetij na vodonosniku Apaško polje.  
 
Meteorna kanalizacija ni predmet državnega operativnega programa odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode, temveč je predmet urejanja nepropustnih površin. 
 
S pomočjo predlaganega terminskega plana bo občina Gornja Radgona dosegla s 
pravilnikom in državnim operativnim programom predpisan standard komunalne 
opremljenosti ob upoštevanju zadanih rokov za izvedbe opremljanja aglomeracij s 
potrebno infrastrukturo odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda. 
 
Pri tem bo predložena analiza variantni pristopov služila za bolj strokovno odločanje o 
nadaljnjem razvoju sistemov odvajanja in čiščenja odpadnih voda, hkrati pa tudi za boljšo 
vzpostavitev odnosa do pomembnega robnega pogoja – stanja vodonosnika Apaško 
polje.  
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9 PRILOGE 
 
 
 
 
A KARTOGRAFSKI PRIKAZI 
 

PRILOGA  1: Naselja v občini Gornja Radgona 
PRILOGA  2: Aglomeracije glede na število prostorskih enot (PE) 
PRILOGA  3: Vodovarstvena območja, zavarovana območja in zavarovani vodni viri 
PRILOGA  4: Obstoječa in načrtovana kanalizacija na območju aglomeracije Gornja 
Radgona 
PRILOGA 5: Predvideni roki opremljanja aglomeracij iz državnega operativnega 
programa  
PRILOGA  6: Terminski plan izvajanja državnega operativnega programa odvajanja 
in čiščenja odpadne komunalne vode –  varianta A (z aktvino zaščito vodnih virov) 
PRILOGA  7: Terminski plan izvajanja državnega operativnega programa odvajanja 
in čiščenja odpadne komunalne vode –  varianta B (brez aktivne zaščite vodnih virov) 
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